

# Plan d'actions

## du Fond'Actions Jeunes

### du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées

#### 2025

Type	Action	Commentaires	Statut
Gouvernance	Désignation du Conseil d'Administration comme instance de décision sur le sujet de l'Accessibilité Numérique	Suivant délégations attribuées au Délégué Général	Réalisé
Organisation	Désignation d'un référent accessibilité numérique	Délégué Général du Fond'Actions Jeunes du CA Nord Midi-Pyrénées suivant les délégations attribuées par le Conseil d'Administration	Réalisé
Organisation	Désignation d'un prestataire auditeur	La prestation d'audit sera effectuée par CA Technologies et Services (CA-TS)	Réalisé
Rédaction du schéma pluriannuel	Rédaction du schéma pluriannuel 2025-2027		Réalisé
Rédaction du plan d'action annuel	Rédaction du plan annuel 2025		Réalisé
Formation des salariés	Formations de différents niveaux selon les profils des collaborateurs intervenants externes	Formations délivrées par l'IFCAM pour les collaborateurs du Fondateur ou du Crédit Agricole soutiens du Délégué Général du Fond'Actions Jeunes	En cours de planification
Procédures d'Achats	Clause accessibilité numérique systématiquement intégrée aux procédures d'achats		En cours
Procédures d'Achats	Contact auprès des éditeurs tiers pour mise en accessibilité de leurs solutions		En cours
Site internet du Fond'Actions Jeunes du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées	Mise en conformité du site internet <a href="https://www.fondactions-canmp.com/">https://www.fondactions-canmp.com/</a> développé en externe	Audit prévu sur début 2026 Le prestataire développeur a été informé et sensibilisé sur le sujet.	À lancer
Recrutement	Intégration de la sensibilisation et/ou de la formation opportune à l'Accessibilité Numérique pour la prise de poste des collaborateurs concernés	A activer si recrutement de personnel par le Fond'Actions Jeunes du CA NMP	Non activé à date

# Plan d'actions

## SEPTIME sous-traitant informatique du Fond'Actions Jeunes du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 2025

Type	Action	Commentaires	Statut
Gouvernance	Nouvelle gouvernance de la mise à l'échelle de l'accessibilité à SEPTIME	Gouvernance définie en 2025	Réalisé
Organisation	Désignation d'un référent accessibilité numérique	Référent SEPTIME désigné en 2025	Réalisé
Rédaction du schéma pluriannuel	Rédaction du schéma pluriannuel 2025-2027	Rédaction terminée en 2025	Réalisé
Rédaction du plan d'action annuel	Rédaction du plan annuel 2025	Etude en cours	En cours
Formation des salariés	Formation obligatoire de l'ensemble des équipes de fabrication		-
Procédures d'Achats	Clause accessibilité numérique systématiquement intégrée aux procédures d'achats		-
Procédures d'Achats	Contact auprès des éditeurs tiers pour mise en accessibilité de leurs solutions		-
Projets	Intégration des critères Accessibilité Numérique au processus d'Analyse de Risques		A lancer
Projets	Refonte de l'intégration des critères Accessibilité Numérique au calcul de score des parcours clients importants		A lancer
Projets	Définition de la stratégie de tests. Une définition de stratégie plus fine est à l'étude		A lancer
Projets	Conformité Accessibilité établie par un audit		A lancer
Projets	Etude d'outil de tests centralisé et semi-automatisé		A lancer
Projets	Etude pour intégrer l'Accessibilité Numérique dès la phase d'étude d'opportunité		A lancer
Projets	Dispositif d'accompagnement à l'Accessibilité Numérique auprès des équipes		A lancer
Projets / Organisation	Etude pour se doter d'une capacité d'audit en interne		A lancer
Recrutement	Mise à jour de la méthodologie des entretiens structurés		A lancer
Site Web Fond'Actions Jeunes du CA NMP	Mise en conformité des Parcours Majeurs du Portail Client Web	Objectif de minimum 51% de taux de conformité au 31/05/2026	En cours